



**Conférence Extraordinaire des Ministres de la CEEAC et de la Communauté de l'Afrique de l'Est sur l'opérationnalisation de la commission pour le Bassin du Congo, du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo**

*Brazzaville, Centre de Conférence de l'hôtel Radisson, 3-5 octobre 2017*

**FEUILLE DE ROUTE 2017-2018 DU FONDS BLEU POUR LE BASSIN DU CONGO (F2BC)**

N°	Activités	Période	Responsable
1	Mise en place du comité ad'hoc national (déjà réalisé)	Octobre 2017	Comité interministériel
2	Validation des TDR pour le recrutement d'un cabinet par le Comité ad'hoc national	Novembre 2017	Coordination
3	Réalisation d'une tournée vers les pays n'ayant pas été à la conférence d'Oyo	Décembre 2017	Délégation du Congo + le point focal gabon (AMCEN) + un autre point focal
4	Mise en place du comité ad'hoc régional/Point Focal/Société Civile	en cours	Les pays doivent accélérer le processus de désignation des points focaux y compris la société civile
5	Préparation des éléments d'une stratégie de plaidoyer et de communication, Création des outils de plaidoyer et de communication	Octobre 17	Comité Ad'hoc
6	Participation à la COP 23 pour mener des actions de promotion du F2BC, présentation de l'état d'avancement à la session ministérielle, développement d'un programme d'animation et de communication pendant la Cop comprenant les actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Promotion du site web pour la Commission Climat du Bassin du Congo ;</li> <li>○ Un appui conséquent doit être accordé aux pays du bassin du Congo en vue de mettre en œuvre les plans d'action technologiques en matière de lutte contre le réchauffement climatique adapté à leur contexte ;</li> <li>○ Organisation des sessions parallèles durant la COP23 ;</li> <li>○ Présence des experts thématiques au sein des</li> </ul>	Novembre 17	Coordination Présidence de la CCCB

	délégations des états membres.		
7	Finalisation du premier livrable de l'étude de préfiguration constitué par le plan d'investissement intégrant les CDN des pays signataires et des programmes sectoriels de l'économie bleue et verte,	Décembre 2017	4C
8	Présentation à Davos,	Janvier 2018	Coordination/4C
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Préparation partenariats,</li> <li>○ Validation de l'étude faite par le cabinet, Avril – Mai 2018</li> <li>○ Mise en place des organes de gestion du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, Mai – Juin 2018</li> <li>○ Table ronde avec les bailleurs, juillet 2018</li> <li>○ Conférence internationale sur le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo en vue de l'inauguration de la structure, juillet 2018</li> </ul>	Février à Décembre 18	Coordination et 4C